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	КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ


	06.03.2023                                                                                                                             № 42-Р
с. Ельцовка



	Об утверждении плана – графика мероприятий по реализации  в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.


          На основании приказа министерства образования и науки Алтайского края от 02.03.2023 № 189 «О реализации регионального проекта «30+»,  с целью организации методической поддержки общеобразовательных организаций Ельцовского района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся,

приказываю:
1. Утвердить план – график мероприятий по  реализации в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее «План – график»).
2. В соответствии с утвержденными приказом министерства образования и науки Алтайского края от 02.03.2023 №189 списками, считать:
- общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся (приложение 1);

-  общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР), участвующих в региональном проекте «30+» (приложение 1).
 3. Назначить муниципальным координатором реализации регионального проекта «30+» главного специалиста комитета по образованию Т.Н. Кулабухову.

4. Обеспечить информационное и методическое сопровождение, мониторинг участия школы в Проекте «30+».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
	Председатель комитета по образованию
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	Н.В. Сапарова
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Н.В. Сапарова




Приложение 1
                                                               к приказу комитета администрации 

Ельцовского района по образованию

от 06.03.2023 №42-Р   
Список 

общеобразовательных организаций, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся

1.  МКОУ Ельцовская СОШ имени Героя Советского Союза Елесина М.В.
2.  МБОУ Мартыновская СОШ имени Героя Советского Союза Столбова Ф.А.

3.  МКОУ Пуштулимская СОШ
4.  МКОУ Верх – Ненинская СОШ

Список 

общеобразовательных организаций, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся, участвующих в региональном проекте «30+»

1. МКОУ Ельцовская СОШ имени Героя Советского Союза Елесина М.В

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета администрации Ельцовского
 района по образованию
от 06.03.2023 №42-Р
План - график
мероприятий по реализации в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся..
	№

п\п
	Мероприятие
	Сроки 

реализации
	Ответственные
	Муниципальный

показатель реализации

	1
	Начало реализации регионального проекта «30+». 
	03.03.2023
	Комитет администрации Ельцовского района по образованию (далее – «Комитет по образованию»)
	Информационное письмо в ШНОР, включенных в проект «30+» «Об организации работы в рамках проекта «30+»

	2
	Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) об организации методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР).
	06.03.2023, далее при проведении совещаний
	Комитет по образованию
	Руководители ОО приняли участие в совещании.

	3
	Предоставление в министерство образования и науки информации о руководителе школы – участнице регионального проекта «30+». Согласование кандидатуры  в кураторы школы.
	07.03.2023
	Комитет по образованию
	Информация предоставлена. Назначены кураторы..

	
	Разработка и утверждение муниципального плана – графика  мероприятий по реализации в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – «План - график»)
	06.03.2023
	Муниципальный координатор
	Размещение плана - графика в региональной информационной системы мониторинга оценки качества образования и ГИА

	4
	Участие в анкетировании ШНОР – участницы Проекта 30+ для формирования рисковых профилей школ (далее – РПШ)
	13.03 – 24.04.2023
	Муниципальный координатор,

Директор школы
	 ШНОР, включенная в Проект «30+», прошла анкетирование 

	5
	Согласование ответственного специалиста для назначения муниципальным координатором ШНОР – участницы регионального проекта «30+»

	06.03.2023
	Комитет по образованию
	Назначен муниципальный координатор 

	6
	Участие муниципального координатора, куратора,  руководящих работников ШНОР – участнице проекта   «30+» в установочном вебинаре «Организация работы школы в краевом проекте 30+»
	30.03.2023
	Муниципальный координатор, куратор, директор школы
	Руководящие работники школы, куратор, муниципальный координатор приняли участие в установочном вебинаре.

	7
	Участие муниципального координатора, куратора,  руководящих работников школы – участнице проекта   30+ в установочном вебинаре «Экспертиза управленческих документов школ – участниц проекта 30+»
	18.04.2023
	Муниципальный координатор, куратор, директор школы
	Руководящие работники школы, куратор, муниципальный координатор приняли участие в установочном вебинаре.

	8
	Участие коллектива школы – участнице проекта 30+ в методических мероприятиях КАУ ДПО АИРО по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в условиях обновленных ФГОС
	12.04.2023, 13.04.2023, 11.05.2023, 12.05.2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Коллектив школы  принял участие в методических мероприятиях

	9
	Участие коллектива школы – участнице проекта  в  стажерских практиках на базе региональных инновационных площадок и организаций, опыт которых включен в Банк лучших практик
	06.04.2023
07.04.2023

18.04.2023

19.04.2023

20.04.2023

21.04.2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Коллектив школы  принял участие в стажерских практиках

	10
	Посещение куратором школы – участнице проекта «30+» 
	01.04.2023 – 10.04.2023
	Муниципальный координатор, куратор, директор школы
	 Состоялась встреча куратора с коллективом школы, включенной в Проект 30+, 



	11
	Разработка школой – участницей проекта «30+» и кураторами антирисковых программ
	30.03.2023-15.04.2023
	Директор школы, куратор
	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС 

	12
	Сопровождение подготовки и  размещения антирисковых программ школой  в ИС 
	30.03.2023-15.04.2023
	Муниципальный координатор, куратор, директор школы
	Школа разместила документы  в ИС, подтвержденные куратором

	13
	Реализация школой – участницей проекта 30+ антирисковыз программ
	30.04.2023-15.12.2023


	Директор школы
	Все мероприятия выполнены и подтверждены куратором

	14
	Сопровождение реализации школой – участницей проекта 30+ антирисковыз программ
	30.04.2023-15.12.2023


	Муниципальный координатор, куратор
	Все мероприятия выполнены и подтверждены куратором

	15
	Участие коллектива школы – участнице проекти 30+ в вебинарах. проводимых КАУ ДПО АИРО, в рамках реализации проекта «30+»
	01.04.2023-30.11.2023


	Муниципальный координатор, куратор, директор школы
	100% участие коллектива школы. куратора, муниципального координатора в вебинарах.



	16
	Участия в селекторных совещаниях, проводимых министерством образования и науки Алтайского края с руковводителями МОУО, по вопросам реализации проекта 30+ 
	01.04.2023-30.11.2023


	Председатель комитета по образованию,

муниципальный координатор 
	100% участие в селекторных совещаниях

	17
	Мониторинг качества и успеваемости учащихся ШНОР  по итогам учебных четвертей 
	27.03.2023, далее по итогам каждой четверти
	Муниципальный координатор, директор школы
	Результаты мониторинга

	18
	Организация работы ШНОР с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися
	27.03.2023, далее по итогам каждой четверти
	Муниципальный координатор, директор школы
	Результаты мониторинга

	19
	Участие в первом мониторинге вовлеченности школы в реализацию  Проект 30+
	15.07.2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Доля реализованных мероприятий антирисковых программ в 1 полугодии

	20
	Организация и направление педагогов, руководящих работников школы – участницы проекта 30+ на курсы повышения квалификации проводимые ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», КАУ ДПО АИРО в рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО.
	Март – ноябрь 2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Количество педагогических работников, принявших участие в курсах ПК

	21
	Мониторинг методической поддержки школы – участницы проекта 30+
	Июнь 2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Проведен мониторинг. Анализ  достижения положительных результатов.

	22
	Проведение анализа учебных достижений в школе – участнице проекта 30+ по результатам ВПР -  2023
	Август 2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Аналитическая справка

	23
	Проведение анализа учебных достижений в школе – участнице проекта 30+ по результатам ГИА -  2023
	Август 2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Аналитическая справка

	24
	Сопровождение подготовки и размещения в ИС подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в ИС .
	Октябрь – ноябрь 2023
	Муниципальный координатор, директор школы
	Документы соответствуют параметрам экспертизы и подтверждены куратором

	25
	Участие во втором мониторинге вовлеченности школы в реализацию проекта 30+
	01.12.2023
	Муниципальный координатор
	Положительная динамика при работе со школой в рамках Проекта 30+.

	26
	Информационное сопровождение проекта 500+ на сайте комитета по образованию, сайтах школ - участниц проекта.
	Ноябрь 2021 – декабрь 2022
	Муниципальный координатор, директор школы
	Размещены материалы по реализации проекта 500+

	27
	Мониторинг хода реализации программы развития ШНОР
	В соответствии со сроками реализации программы
	Муниципальный координатор, директор школы
	Доля реализованных мероприятий. Положительная динамика достижения планируемых результатов.

	28
	Подведение итогов проекта
	Декабрь 2023
	Муниципальный координатор, куратор, директор школы 
	Положительная динамика при работе со школой в рамках Проекта 30+.


